

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
 เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

แบบ ผด 1

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	ตั้งจ่าย
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการปรับปรุงสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านลาด	บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป	500,000			เฉพาะเจาะจง	120 วัน	งบประมาณ
2	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านลาด	การรักษาความสงบ ภายใน	250,000			"	60 วัน	"
3	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ นางซูชีพ เทศสวัสดิ์ หมู่ 8	เคหะและชุมชน	165,000			"	60 วัน	"
4	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการขยายถนน คสล. บริเวณ ศาลาริมแม่น้ำ หมู่ 2	"	177,000			"	30 วัน	"
5	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการปรับปรุงและฝาท่อพักซอย 13 หมู่ 1	"	145,700			"	45 วัน	"
6	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล ตำบลบ้านลาด	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	500,000			"	30 วัน	"
7	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการต่อเติมบันไดแม่น้ำ บริเวณ ศาลาริมน้ำ หมู่ 2	อุตสาหกรรมและ การโยธา	115,000			"	60 วัน	"
8	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการต่อเติมบันไดลงแม่น้ำ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอบ้านลาด	"	140,000			"	60 วัน	"
9	ม.ค.64 - ก.ย.64	โครงการติดตั้งรั้วกันตกริเวณคอ สะพาน หมู่ 2	"	20,000			"	30 วัน	"
10	ม.ค. 64 - ก.ย. 64	โครงการฝึงบ่อระบายน้ำ บริเวณ ศาลา SML หมู่ 3	"	10,000			"	15 วัน	"