

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 ของเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ข้อมูล ณ3 เมษายน 2563....

แบบ ผด.3

- งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
 งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
 งวดที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน)
 งวดที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน)

ที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 8	ช่าง	งบประมาณ	500,000	ม.ค.-มิ.ย.		/								
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ วัดไม้รวกสุขาราม หมู่ 1	ช่าง	"	245,700	ม.ค.-มิ.ย.		/								
	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบาย บริเวณถนนหน้าบ้านนางเก็บ เปล่งแสง หมู่ 5	ช่าง	"	100,000	ม.ค.-มิ.ย.	/									
	โครงการฝังท่อระบาย บริเวณร้าน บ้านคุณย่ากาแฟสด หมู่ 7	ช่าง	"	429,600	ม.ค.-มิ.ย.			/							
	โครงการฝังท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยทางเข้าวัดหาดทราย หมู่ 2	ช่าง	"	260,000	ม.ค.-เม.ย.			/							
	โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ เทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ 2 ตำบลห้วยลึก	ช่าง	"	370,000	ม.ค.-เม.ย.					/	369,300	700			
	โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคารสำนักงานเทศบาลบ้านลาด	ช่าง	"	36,000	ม.ค.-เม.ย.				/						

